

Leo-Run

Siegerland



Beschreibung

Vorbereitung

Kontakt zu Lions-Clubs, Sponsoren und Bürgermeister aufnehmen.
Sportplatz organisieren & Genehmigung einholen. Flyer designen, drucken & verteilen.
Pressearbeit vorbereiten, Social Media nutzen. Zelte & Bierbänke besorgen, Musik/GEMA klären, Helfer einteilen,
Versicherungsfragen abklären.
Zeitaufwand Vorbereitung: ca. 60 Stunden
Anzahl Helfer Vorbereitung: viele (6 und mehr)
Zeitlicher Vorlauf: ca. 2 Monate

Durchführung

Benefizlauf über 7 Stunden: Bürger laufen Runden und spenden pro Runde einen selbst gewählten Betrag. Über 100 Personen nahmen teil, unterstützt von Sponsoren, Lions & Rotaract. Vor Ort: Läuferregistrierung, Moderation, medizinische Betreuung, Verpflegung (Würstchen/Getränke).
Zeitaufwand Durchführung: ca. 7 Stunden
Anzahl Helfer Durchführung: normal (6–10)

Nachbereitung

Abrechnung der Spenden, Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Presse, Facebook), Dank an Sponsoren, Helfer & Teilnehmer. Auszahlung der 20.000 € an den Verein Autismus Siegen e.V. Besonderer Erfolgsfaktor: großer Zulauf, viel Presse, neue Mitgliedergewinnung, enge Zusammenarbeit mit Lions.

Kosten/ Material

Flyer (Kosten von Sponsor übernommen), ca. 300 € für Getränke & Würstchen

Helfer*innen

Vorbereitung: 6+ Helfer,
Durchführung: 6–10 Helfer

Zeitaufwand

Vorbereitung: ca. 60 Stunden,
Durchführung: ca. 7 Stunden,
Vorlauf: ca. 2 Monate

