

Leo-Lions Kinderfest

Karlsruhe



Beschreibung

Vorbereitung

Das Kinderfest fand in der Nottingham-Anlage Karlsruhe statt. Vorbereitung: Veranstaltungsplanung, Plakate und Flyer drucken, Werbung bei Kinderärzten und in Kindergärten, Luftballonaktionen in der Stadt, Absprachen mit Lions, DRK, Hundestaffel und THW, Organisation von Pavillons, Material und Helfern. Zeitaufwand Vorbereitung: ca. 150 Stunden
Anzahl Helfer Vorbereitung: normal (3–5)
Zeitlicher Vorlauf: ca. 2 Monate

Durchführung

1 Tag im Mai, rund 750 Kinder und 70 Betreuer (Leos, Lions, Feuerwehr, Rotes Kreuz). Viele Stationen: Kinderschminken, Dosenwerfen, Schmuckbasteln, MOBI-Spielbus, Feuerwehr-Show. Highlights: Zauberer, Jonglage, Hundestaffel. Kinder erhielten Essen & Getränke. Zeitaufwand Durchführung: ca. 360 Stunden (30 Helfer je 12 Std.)
Anzahl Helfer Durchführung: viele Helfer (10 und mehr)

Nachbereitung

Aufräumen der Grünanlage, Feedbackrunde im Club, Dank an Helfer und Partnerorganisationen, Öffentlichkeitsarbeit (Fotos, Berichte, Social Media).
Besonderer Erfolgsfaktor: riesige Öffentlichkeitswirkung, Begeisterung der Kinder und Familien.

Kosten/ Material

Flyer, Plakate, Luftballons + Helium, Löwenkostüm (Werbung), Material für Stände (Schminke, Feuershow usw.), Gesamtkosten: ca. 3.000 € (durch Lions übernommen), Eigene Vorleistungen: keine (all Lions)

Helfer*innen

Vorbereitung: 3–5,
Durchführung: 10+

Zeitaufwand

Vorbereitung: ca. 150 Stunden,
Durchführung: ca. 360 Stunden, Vorlauf: ca. 2 Monate



LEODEUTSCHLAND
MULTI-DISTRIKT 111