
Beschreibung
Vorbereitung Durchführung Nachbereitung

  Kosten/ Material   Helfer*innen   Zeitaufwand

Freiraum - Bau Jugendhaus für Kinderheim

Leo-Club Aachen

In dieser Phase wird die Projektidee

entwickelt und konkretisiert.

Notwendige Genehmigungen

werden eingeholt und die

rechtlichen Voraussetzungen

geprüft. Das Team plant die

Umsetzung in Zusammenarbeit mit

Experten und klärt die

Finanzierung, etwa durch Spenden

oder Sponsoren.

Verantwortlichkeiten und Zeitpläne

werden festgelegt, und die

Kommunikation mit allen

Beteiligten wird organisiert.

Die Activity ist der Bau eines

Jugendhauses für ein Kinderheim, bei

dem die Jugendlichen aktiv mitplanen

und mitbauen. So erhalten sie mehr

Freiraum und Verantwortung,

unterstützt durch Spenden und lokale

Partner. Das Projekt wird praktisch

umgesetzt: Bauarbeiten oder

handwerkliche Tätigkeiten werden

durchgeführt, Materialien besorgt und

Helfer koordiniert. Qualität und

Zeitplan werden laufend überwacht.

Meilensteine wie Grundsteinlegung

oder Richtfest stärken die Motivation

und den Zusammenhalt im Team.

Nach Fertigstellung wird das Projekt

an die Nutzer übergeben und die

Nutzung organisiert. Erfahrungen und

Abläufe werden reflektiert, um daraus

zu lernen. Öffentlichkeitsarbeit und

Danksagungen unterstützen die

Anerkennung des Projekts und der

Helfer. Abschließend erfolgt die

finanzielle Abrechnung, um

Transparenz zu schaffen.

Wichtig sind ein starker

Clubzusammenhalt zur gemeinsamen

Konfliktlösung und eine zentrale

Projektverantwortung über die

gesamte Dauer. Der Prozess stärkte

Teamgeist, Verantwortungsgefühl und

Selbstbewusstsein.

Materialien und Werbung

(Weihnachtsmarkt, Flyer,

Medien, Social Media) –

Kosten: 85.000 Euro.

3-10 mehr als ein Jahr




